Муниципальное казенное учреждение культуры
«Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» Вязовского сельского поселения
Еланского муниципального района Волгоградской области

ПРИКАЗ

от 31.05.2023 г. **№ 10**

Об утверждении плана мероприятий и плана-графика перехода Муниципального казенного учреждения культуры «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» Вязовского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 г.

Во исполнение пункта 6 постановления Губернатора Волгоградской области от 10 января 2023 г. № 10 «О переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения, отечественных операционных систем на импорт замещённых автоматизированных рабочих местах», распоряжения Администрации Вязовского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области №4 от 31.05.2023 г., в целях перехода Муниципального казенного учреждения культуры «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» Вязовского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области (далее МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания») на использование отечественного программного обеспечения, руководствуясь Уставом МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания»,

1. Утвердить:

- план мероприятий перехода МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» на использование отечественного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 г. (Приложение 1);
- план-график перехода МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» на использование отечественного программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 г. (Приложение 2).

2. Назначить Мирину Ольгу Александровну, директора МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» лицом, ответственным за исполнение плана мероприятий и плана-графика, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте.

Директор МКУК «Вязовский центр культуры
и библиотечного обслуживания» О.А.Мирина

УТВЕРЖДЁН
приказом МКУК «Вязовский центр
культуры и библиотечного обслуживания»
от 31 мая 2023 г. № 10
(Приложение 1)

ПЛАН
мероприятий перехода МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» на использование отечественного офисного и программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование отечественного офисного и программного обеспечения в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания»			
1.1.	Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания»	май 2023 г.	регламентация перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания»
1.2.	Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» на использование отечественного офисного и программного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	май 2023 г.	информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» в целях обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением			
2.1.	Аудит совместимости информационных систем, иных информационных компонентов в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» с отечественным офисным и программным обеспечением	3 квартал 2023 г.	получение перечня сведений о совместимости информационных систем, иных информационных компонентов в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» с офисным и отечественным программным обеспечением
2.1.1	Проведение детального тестирования предоставленных отечественных аналогов офисного программного обеспечения, информационных	3 квартал 2023 г.	Анализ полученных результатов с выделением найденных проблем совместимости, способами и сроками исправления найденных проблем

	систем, иных информационных компонентов с отечественным программным обеспечением		
2.2.	Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное и программное обеспечение за счет объёмов бюджетных ассигнований на 2023-2024 гг. <*>	3 квартал 2023 г.	внесение изменений в бюджет, направленных на закупку отечественного офисного и программного обеспечения и модернизированных информационных систем, иных информационных компонентов
2.3.	Внесение изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания», проведение торгов <*>	октябрь 2023 г. - октябрь 2024 г.	заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного и программного обеспечения и модернизированных информационных систем, иных информационных компонентов
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» на использование отечественного офисного и программного обеспечения			
3.1.	Установка отечественного офисного и программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем, иных информационных компонентов не требовалась <*>	ноябрь 2023 г. - декабрь 2024 г.	достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное и программное обеспечение МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания»
3.2.	Установка отечественного офисного и программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем, иных информационных компонентов <*>	июль 2024 г. - декабрь 2024 г.	достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное и программное обеспечение МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания»
3.3	Техническая сопровождение автоматизированных рабочих мест с установленным отечественным офисным программным обеспечением	постоянно	Поддержание автоматизированных рабочих мест с установленным отечественным офисным и программным обеспечением в рабочем состоянии
4. Иные мероприятия			
4.1.	Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного и программного обеспечения <*>	ноябрь 2023 г. - декабрь 2024 г.	повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного и программного обеспечения

УТВЕРЖДЁН
приказом МКУК «Вязовский центр
культуры и библиотечного обслуживания»
от 31 мая 2023 г. № 10
(Приложение 2)

ПЛАН-ГРАФИК
перехода МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» на использование отечественного офисного и программного обеспечения на период до 31 декабря 2024 г.

№ п/п	Наименование категории (типа) программного обеспечения	Наименование целевого показателя	2023 г.	2024 г.
			Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения
1	2	3	4	5
1.	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения	Доля отечественного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания», с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	не менее 15% <*>	не менее 70% <*>
2.	Операционные системы	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания», на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном	не менее 15% <*>	не менее 70% <*>

		оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %		
3.	Почтовые приложения	Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 15%	не менее 70%
4.	Справочно-правовая система	Доля пользователей в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 15%	не менее 70%
5.	Программное обеспечение системы электронного документооборота	Доля пользователей в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания», использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 15%	не менее 70%
6.	Средства антивирусной защиты	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания», от общего объема, используемого программного обеспечения, %	не менее 100%	не менее 100%
7.	Интернет-браузеры	Доля пользователей в МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания», использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 15%	не менее 70%

<*> При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований, и возможности замены на отечественное программное обеспечение